matriz_riscos_zenite_tcg.docx (Texto)

ID	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Severidade	Estratégia de Resposta	Responsável
R1	Atraso na entrega de etapas de desenvolvimento	Alta	Alta	Crítica	Replanejar cronograma e priorizar entregas críticas	Gerente de Projeto
R2	Falta de alinhamento entre Frontend e Backend	Média	Alta	Alta	Reuniões semanais de integração	Equipe Técnica
R3	Falha técnica na simulação de carrinho	Baixa	Alta	Moderada	Testes unitários e de integração	Desenvolvedor Backend
R4	Ausência de documentação compreensível	Média	Média	Moderada	Acompanhamento e revisão do README	Gerente de Projeto
R5	Alterações constantes no escopo	Média	Alta	Alta	Controle de escopo e validação com partes interessadas	Gerente de Projeto
R6	Desmotivação dos colaboradores	Baixa	Alta	Moderada	Feedback constante e reconhecimento	Gerente de Projeto