wbs_cronograma_zenite_tcg.xlsx (Texto para planilha)

Atividade	Responsável	Data Início	Data Fim	Duração (dias)
1. Planejamento do Projeto	Davi Cunha	01/04/2025	07/04/202 5	6
Desenvolvimento Backend	Equipe Técnica	08/04/2025	20/04/202 5	12
3. Desenvolvimento Frontend	Equipe Técnica	13/04/2025	25/04/202 5	8
4. Testes e Ajustes	Davi Cunha	25/04/2025	30/04/202 5	5
5. Documentação	Davi Cunha	07/04/2025	25/04/202 5	18
6. Entrega Final	Davi Cunha	01/05/2025	01/05/202 5	1